

PLANO DE AÇÃO	
PROCESSO TC Nº 24100658-2	DECISÃO TC Nº
ÓRGÃO / PROGRAMA: Secretaria de Defesa Social	
UNIDADE GESTORA: Polícia Militar de Pernambuco	

Deliberações (Recomendações)	Ações a Serem Adotadas	Prazo (cronograma)	Responsável / Executor
Recompor a dotação de extintores de incêndio capazes de colocar as edificações utilizadas pela Polícia Militar respeitando toda a normativa estabelecida pelo o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico para o Estado de Pernambuco - COSCIP.	Realização de levantamento quantitativo e qualitativo das necessidades de extintores de incêndio nas Organizações Militares Estaduais (OME's), em maio de 2026.	Concluído em maio/2026.	PMPE - Diretoria-Geral de Administração (DGA)
	Aquisição de 1.022 extintores, com previsão de conclusão em junho de 2027.	360 dias	PMPE - Diretoria-Geral de Administração (DPO)
Estabelecer plano de reestruturação capaz de restabelecer condições adequadas de utilização dos seus alojamentos e sanitários, dando preferência aos casos mais graves.	Realização de levantamento das instalações em situação precária nas Organizações Militares Estaduais (OMEs), em agosto de 2025.	Concluído em agosto/2025	PMPE - Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTEC) SDS - Gerência Geral de Infraestrutura (GGINFRA)
	Elaboração de plano de reestruturação para restabelecer condições adequadas de utilização dos alojamentos e sanitários, com priorização dos casos mais graves, em agosto de 2025.	Concluído em agosto/2025	
	Realização de obras de manutenção nas seguintes Organizações Militares Estaduais (OME's): QCG RECIFE - SEDE (DPO) 6º BPM - NSC PIEDADE 8º BPM - 2ºCPM PARNAMIRIM 8º CIPM - 3ºPELOTÃO SANHARÓ 9º BPM - 2ºCPM/CPM LAGOA DO OURO 11º BPM - 2ºCPM MORRO DA CONCEIÇÃO 13º BPM - 1ºCPM HIPÓDROMO 14º BPM - DPM/1ºCPM CALUMBI BPRV - POSTO 01 IPOJUCA BPRV - POSTO 02 CATENDE BPRV - POSTO 04 ITAMARACA	180 dias	
Estabelecer um cronograma de aquisição de armamento de menor potencial ofensivo, em maio de 2025, conforme especificado a seguir.	500 (quinhentas) pistolas elétricas modelo TASER X2; 12.000 (doze mil) sprays de pimenta; 6.700 (seis mil e setecentas) algemas; 2.250 (duas mil duzentas e cinquenta) unidades de espargidores não letais.	Concluído em maio/2025	PMPE - Diretoria de Apoio Logístico (DAL) PMPE - Diretoria-Geral de Administração (DPO) SDS - Núcleo de Armamento, Munição e Equipamento Operacional (NAMEO)
Fazer um levantamento da necessidade de utilização de câmara corporal pelos policiais em serviço	Realização de levantamento da necessidade de utilização de câmeras corporais pelos policiais em serviço, em agosto de 2025.	Concluído em agosto/2025	PMPE - Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTEC)
	Aquisição de, aproximadamente, 1.463 câmeras corporais, com previsão de conclusão em novembro de 2027.	540 dias	
Estabelecer um cronograma de ação capaz de restabelecer a proteção das unidades utilizadas pela Polícia Militar.	Elaboração de cronograma de ações para restabelecer a proteção física (muros e portões) das unidades utilizadas pela Polícia Militar, com prioridade para os casos mais críticos, em maio de 2025.	Concluído em maio/2025	PMPE - Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTEC)
	Realização de obra de restauração dos muros do BPChoque, em julho de 2024.	Concluído em abril/2024	SDS - Gerência Geral de Infraestrutura (GGINFRA)
	Realização de obra de restauração dos muros do 21º BPM, em julho de 2025.	Concluído em julho/2025	

Assinado
Ivanildo Cesar Torres de Medeiros
Cel PM
Mat. 950712-4

PLANO DE AÇÃO	
PROCESSO TC Nº 24100658-2	DECISÃO TC Nº
ÓRGÃO / PROGRAMA: Secretaria de Defesa Social	
UNIDADE GESTORA: Polícia Militar de Pernambuco	

Deliberações (Recomendações)	Ações a Serem Adotadas	Prazo (cronograma)	Responsável / Executor
Garantir o fornecimento de internet de qualidade, capaz de suprir as necessidades diárias das atividades executadas na Polícia Militar	Ampliação da capacidade de conexão em 60 links de Acessos Dedicados Convergentes (ADCs), em fevereiro de 2026.	Concluído em fevereiro/2026	PMPE - Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTEC) SDS - Gerência Geral de Tecnologia da Informação (GGTI)
	Ampliação da velocidade base dos links de 10 Mbps para 40 Mbps, por meio de novo contrato de telecomunicações, visando suportar os sistemas de gestão e tecnologias digitais adotados pela Corporação, em fevereiro de 2026.	Concluído em fevereiro/2026	
	Ampliação da velocidade base dos links de 40 Mbps para 80 Mbps, por meio de novo contrato de telecomunicações, visando suportar os sistemas de gestão e tecnologias digitais adotados pela Corporação, com previsão de conclusão em junho de 2027.	360 dias	
Fazer um estudo que dimensione as necessidades computacionais para a execução de suas funções e que proceda para mitigar a insuficiência e obsolescência dos seus equipamentos de informática.	Realização de inventário completo de equipamentos da Tecnologia da Informação (TI), concluído nas Diretorias Operacionais e Administrativas, no 2º semestre de 2024.	Concluído no 2º semestre/2024	PMPE - Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTEC) SDS - Gerência Geral de Tecnologia da Informação (GGTI)
	Locação de 213 computadores, em abril de 2026.	Concluído em abril/2026	
	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, visando a conservação de 800 máquinas patrimoniais com vigência de abril de 2025 a outubro de 2027, podendo ser renovado por mais 30 meses.	Concluído em abril/2025	
Padronizar a execução do serviço de limpeza, bem como o fornecimento dos materiais utilizados nesses afazeres, atentando para as experiências positivas de terceirização já consolidadas na administração pública.	Contratação de empresa terceirizada visando à padronização da execução do serviço de limpeza, bem como ao fornecimento dos materiais utilizados nesses serviços na Região Metropolitana, com vigência de janeiro de 2026 a janeiro de 2027	Concluído em janeiro/2026	SDS - Gerência Geral de Infraestrutura (GGINFRA)
Realizar um levantamento da quantidade de viaturas necessárias para o policiamento ordinário e apresentar um cronograma capaz de suprir essa sensação de defasagem apresentada na auditoria.	Realização de levantamento da quantidade de viaturas necessárias para o policiamento ordinário, até julho/2026.	60 dias	PMPE - Diretoria-Geral de Administração (DGA)
	Elaboração de cronograma para suprir a defasagem de viaturas necessárias ao policiamento ordinário, com previsão de conclusão em junho/2027.	360 dias	PMPE - Diretoria-Geral de Administração (DPO)
Estabelecer um cronograma de aquisição de rádios de telecomunicações individual capaz de atender o policiamento ordinário.	Realização de levantamento da necessidade da aquisição de rádios portáteis para emprego do efetivo, em agosto de 2025.	Concluído em agosto/2025	
	Elaboração de cronograma de compra e licitação de 1.582 rádios portáteis, com previsão para conclusão, em dezembro de 2027.	540 dias	
Melhorar a infraestrutura de telecomunicações capaz de proporcionar a disponibilidade da frequência dos rádios de telecomunicações usados no serviço policial, dando atenção especial ao interior do estado.	Instituição de Grupo de Trabalho multidisciplinar, coordenado pelo CIODS, responsável pelos estudos técnicos de modernização do sistema de radiocomunicação das operativas de segurança, em abril de 2025	Concluído em abril/2025	PMPE - Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTEC) SDS - Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS)
	Reestruturação do sistema de radiocomunicação na Região Metropolitana do Recife	540 dias	
	Elaboração de projeto de expansão para as regiões do interior do Estado, com previsão de conclusão, em dezembro de 2027.	540 dias	
Recompor o quadro de efetivo da Polícia Militar, com intuito de se aproximar à média nacional de déficit (aproximadamente 30%).	1 - Formação de 2.299 Soldados em agosto de 2025; 2 - Formação de 2.153 Soldados em abril de 2026; 3 - Formação de 149 Oficiais em novembro de 2025; 4 - Formação de 182 Oficiais com prazo de conclusão previsto em maio de 2026; 5 - Formação de 190 Oficiais com prazo de conclusão previsto em janeiro de 2027.	360 dias	SDS - Gerência de Integração e Capacitação (GICAP) PMPE - Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP) PMPE - Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP)


 Ivanildo Cesar Torres de Medeiros
 Cel PM
 Mat. 950712-4

PLANO DE AÇÃO	
PROCESSO TC Nº 24100658-2	DECISÃO TC Nº
ÓRGÃO / PROGRAMA: Secretaria de Defesa Social	
UNIDADE GESTORA: Polícia Militar de Pernambuco	

Deliberações (Recomendações)	Ações a Serem Adotadas	Prazo (cronograma)	Responsável / Executor
Deliberações (Determinações)	Ações a Serem Adotadas	Prazo (cronograma)	Responsável / Executor
Suprir os batalhões de água potável para o fornecimento de todo efetivo.	Suprir os batalhões de água potável para o fornecimento de todo efetivo, em abril/2026	Concluído em abril/2026	PMPE - Diretoria-Geral de Administração (DGA)
Construir muro de proteção para a unidade, restabelecer a integridade e segurança da rede elétrica e solucionar o problema da caixa d'água.	Elaboração de relatório de vistoria técnica, memória de cálculo, cotações de preço e projeto arquitetônico, com o objetivo de identificar os recursos necessários para a construção do muro de proteção do 1º BPM, em setembro de 2025.	Concluído em setembro/2025	PMPE - Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTEC)
	Construção do muro do 1º Batalhão, com previsão de conclusão em dezembro de 2026.	180 dias	
	Realização de troca da caixa elétrica em março de 2026.	Concluído em março/2026	
	Demolição do reservatório de água elevado em novembro de 2025.	Concluído em março/2026	

Assinatura do Responsável:		Ivanildo Cesar Torres de Medeiros
Data: 03/06/2026		Cel PM Mat. 950712-4